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Pentru atribuirea contractului de achizitie publica de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor, dotari si executia lucrarilor pentru obiectivul „Construire sediu A.P.I.A. – Centrul Local Horia”

Cod clasificare CPV:
45210000-2 - Lucrari de constructii cladiri
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica
Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentatia de atribuire a contractului de prestare a serviciilor de elaborare proiect faza PAC, POE, PTE, documentatii avize / acorduri, asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor, dotari si executie lucrari.
Scopul caietului de sarcini este acela de a stabili elementele / conditiile esentiale care vor guverna contractul si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare operator economic interesat de prezenta procedura va elabora oferta.
Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate minimale, operatorul economic interesat de prezenta procedura, urmand sa elaboreze propunerea tehnica detaliat, conform precizarilor din caietul de sarcini. Orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care oferta presupune asigurarea unui nivel superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.
Tipul achizitiei:
Procedura simplificata conform HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Informatii generale 
Descrierea investitiei:
Obiectivul il reprezinta realizarea unei constructii cu destinatia de sediu in localitatea Horia, comuna Horia, judetul Tulcea. 

2. Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, consta in:
Serviciile de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, dotari si executie lucrari pentru realizarea proiectului „Construire sediu APIA – Centrul Local Horia”, in concordanta cu legislatia in domeniu, presupune urmatoarele etape de realizare:
I. Servicii de elaborare documentatie tehnica de proiectare care va cuprinde:
·   Proiect tehnic de executie (PTE) 4 exemplare tiparite + 1 CD;
· Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC inclusiv documentatii avize/acorduri) 2 exemplare tiparite + 1 CD;
·   Proiect de organizare a executiei lucrarilor (POE) 2 exemplare tiparite + 1 CD;
· Sustinerea proiectului in fata verificatorilor de proiect, contractati de achizitor si in fata expertului tehnic care semneaza si stampileaza documentatiile tehnice, in toate fazele de elaborare ale acestora, in domeniile/subdomeniile de constructii si specialitatile de instalatii pentru care este atestat si a intocmit expertiza tehnica, pentru confirmarea conformitatii acestora cu raportul de expertiza tehnica.
II. Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si participarea acestuia la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.
III. Dotari.
IV. Executia lucrarilor de realizare sediu APIA - Centrul Local Horia.

I. Elaborare documentatie tehnica faza PAC, POE, PTE, documentatii avize/acorduri:
Proiectul tehnic se va elabora pe baza SF-ului si a documentelor ce vor fi puse la dispozitia proiectantului. In cazul unor modificari aparute pe parcursul elaborarii Proiectului tehnic, ofertantul va intocmi un memoriu justificativ cu privire la modificarile aduse fata de SF si va prezenta un tabel centralizator cu diferentele fizice si valorice in SF - PT si devizul general / devizele pe obiecte, cu valorile actualizate. Proprietatea asupra documentatiilor intocmite apartine beneficiarului, dupa plata contravalorii serviciilor prestate.

Proiectantul este obligat sa verifice toate informatiile oferite in Documentele anexate prezentului Caiet de sarcini: SF, studii si avize / acorduri obtinute si sa isi culeaga din teren sau curse proprii, toate celelalte informatii necesare elaborarii documentatiilor de proiectare. In cazul existentei unor deficiente / neconcordante cu normele si normativele tehnice in vigoare va instiinta de urgenta beneficiarul, si impreuna cu acesta si acceptul finantatorului, se vor adopta solutiile corespunzatoare.
La începerea lucrărilor Autoritatea contractantă are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor. Termenul de obținere a autorizației de construire stabilit prin raportare la data aprobării documentației tehnice pentru elaborarea PAC este de maxim 60 de zile. Riscul unor întârzieri în emiterea autorizației de construire cade în sarcina autorității contractante.
In cazul in care nu sunt obtinute toate avizele si acordurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, sau acestea au expirat, proiectantul va intocmi documentatiile necesare obtinerii si/sau prelungirii acestora.
Nu se acceptă modificarea indicatorilor tehnico-economici stabiliti prin Studiu de fezabilitate si aprobati potrivit competentelor legale!
Proiectul tehnic, detaliile de executie se vor intocmi conform prevederilor HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
· La faza de proiect tehnic, proiectantul are obligatia de a prezenta si devizul general, conform formularelor prevazute in HG 907/2016.
· Listele de cantitati de lucrari si Devizele centralizatoare si cele pe obiecte din continutul PT-ului vor fi fara preturi si vor respecta continutul reglementat in HG 907/2016.
· Proiectul tehnic va contine: antemasuratori si liste de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in normativele de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, liste procurare utilaje si fise tehnice, detalii de executie, programul de control al calitatii, pe specialitati, cu precizarea fazelor determinante, graficul de executie, etc.
· Proiectantul va preciza in proiectele pe specialitati pe care le va elabora cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea acesta va sustine proiectele pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati. Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectantului revine in egala masura proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestati.
· Proiectantul are obligatia de a raspunde la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si avizarii proiectului de catre beneficiar / finantator.
Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC (inclusiv Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - POE, documentatii avize / acorduri)
Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, precum si continutul cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor sunt cele prevazute in anexa nr. 9 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 si se adapteaza de catre operatorii economici, care presteaza servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.
PAC va respecta prevederile Legii 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si va contine planul vizat OCPI.
Toate sectiunile documetatiilor tehnice vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu:
1. Prevederile legislative nationale din domeniul obiectului contractului:
· Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
·  Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;
·  Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoiului si urbanismul;
·  Ordonanta de urgenta nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
·  Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Hotararea nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
La elaborarea documentatiilor de proiectare vor fi respectate si cerintele specifice ale Programului National de Dezvoltare Rurala, sub-masura 7.6.

2. Prevederile legislative nationale din domeniul achizitiilor publice:

· Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
· HG nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Proiectantul general are obligatia de a supune proiectul tehnic spre verificare unor specialisti verificatori de proiecte atestati, pentru fiecare specialitate in parte.
Proiectantul va preciza in proiectele pe specialitati pe care le va elabora, cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea acesta va sustine proiectele pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati. Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului revine in egala masura proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestati. Verificatorii de proiect nu trebuie sa faca parte din colectivul de elaborare al documentatiei de proiectare.
Documentatia de proiectarea se considera finalizata dupa:
· insusirea acesteia de catre Verificatorii tehnici atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati stabiliti de catre proiectant prin PT elaborat si contractati de catre Autoritatea contractanta,
· expertul tehnic verifica, semneaza si stampileaza documentatiile tehnice, in toate fazele de elaborare ale acestora, in domeniile/subdomeniile de constructii si specialitatile de instalatii pentru care este atestat si a intocmit expertiza tehnica, pentru confirmarea conformitatii acestora cu raportul de expertiza tehnica, conform prevederilor HGR nr. 742/2018 in vigoare incepand cu data de 27.09.2018.
II. Activitatile specifice de asistenta tehnica din partea proiectantului sunt, si fara a ne limita la: Avand in vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligatii (fara cheltuieli):
- Sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;
- Sa prezinte planul de trasare a lucrarilor;
- Sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
- Sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate;
- Sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor;
· Sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
· Sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati la cererea investitorului;
· Sa participe la receptia lucrarilor executate;
· Tot ca obligatii ale proiectantului fara cheltuieli sunt si raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de executie si participarea la predarea amplasamentului;

Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor si care se tarifeaza in cadrul asistentei tehnice consta in urmatoarele activitati:
· Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren. Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate numai de catre proiectantul lucrarii si insusite de catre expertii tehnici si specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier (achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului;
· Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc., in cel mai scurt timp posibil. Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;
· Urmarirea respectarii prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre construnctor;
La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare referitoare la atributiile care-i revin.
III. Executia lucrarilor:
Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic elaborat si avizat de catre beneficiar si finantator, a prescriptiilor tehnice, standardelor in vigoare si a prevederilor din Contractul de finantare.
Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
1. Asigurarea personalului calificat si autorizat in domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
2. Asigurarea unui nivel de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia autorizati, precum si printr-un sistem propriu al calitatii conceput si realizat.
3. Sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii;
4. Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditille legii si numai pe baza si in conformitate cu proiectele verificate de specialisti atestati:
5. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
6. Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
7. Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului si finantatorului;

8. Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect, cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului si finantatorului;
9. Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
10. Sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
11. Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
12. Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
13. Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
14. Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
15. Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
Pe intreaga durata a Contractului, Executantul va fi responsabil de toate aranjamentele necesare in vederea asigurarii unei bune desfasurari a activitatii si a indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale, cum ar fi:
· Asigurarea transportului local pentru personal;
· Cazarea personalului propriu;
· Cheltuieli legate de inchirierea si intretinerea birourilor proprii, mobilier, dotarea cu mijloace hardware si software;
· Comunicatii, asigurari, curierat;
· Acoperirea tuturor cheltuielilor legate de emiterea, printarea si multiplicarea tuturor documentelor, rapoartelor, etc;
· Orice alte costuri legate de necesitatile proiectului.

Indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare
Suprafata construita a sediului este de 151,62 mp, suprafata desfasurata este de 221,33 mp, suprafata utila totala este de 167,06 mp.

3. Durata contractului:
Durata contractului este de 18 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți.
Durata totala de proiectare este de maxim 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor.
Achizitorul va emite Ordinul de începere a activității de proiectare în termen de 15 zile de la data predării amplasamentului.
- Durata de intocmire a documentatiilor tehnice aferente autorizatiei de construire este de maxim 180 de zile calendaristice.
· Durata de verificare a proiectului la toate specialitatile si in vederea confirmarii conformitatii cu raportul de expertiza este de maxim 15 zile calendaristice de la comunicarea Autoritatii Contractante a datelor de contact a verificatorilor/ expertilor tehnici pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati aferente constructiilor.
· Durata maxima de solutionare a neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de verificatori/ experti tehnici este de maxim 15 zile calendaristice.
Durata de realizare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului coincide cu durata executiei lucrarilor si incepe de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
Durata de executie a lucrarilor este de maxim 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
Achizitorul va preda amplasamentul în termen de 20 zile de la constituirea garanției de bună execuție de Executant.
După aprobarea de către Achizitor a documentației tehnice, Executantul va executa lucrările conform proiectului verificat.

Resurse umane necesare:
 - 1 MANAGER DE CONTRACT:
- Detine diploma de licenta a unei facultati de Constructii Civile – studii superioare de lunga durata sau echivalent;
- Experiența de minim 1 contract în cladiri/construcții ingineresti ca manager de proiect/manager de contract, dovedită prin fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă;
-Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor depune urmatoarele documente (Copie conform cu originalul):
-	Diploma de studii – facultate de constructii civile;
-	CV-ul prin care sa demostreze indeplinire cerintelor solicitate;
-	Declaratii de disponibilitate;
-	recomandări nominale si/sau adeverinţe pentru demonstrarea participării în implementarea proiectelor de cladiri/construcţii ingineresti;
Sarcinile sale sunt :
i.	să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;
ii.	gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
iii.	asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;
iv.	gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia;
v.	gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.

- 1 INGINER PROIECTANT:
-Detine diploma de Licenta a unei Facultati / Universitati de Constructii sau echivalent;
- Experiența ca inginer proiectant în cadrul a cel puțin unui contract la nivelul căruia s-au prestat servicii de proiectare de cladiri/construcții ingineresti, dovedită prin orice documente de tipul fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă.
-Pentru demostrarea indeplinirii cerintei se vor depune urmatoarele documente (copie conform cu originalul):
-	Diploma de studii – facultate de constructii;
- Experiența ca sef de santier în cadrul a cel puțin un contract la nivelul căruia s-au prestat servicii de proiectare de cladiri/construcții ingineresti, dovedită prin orice documente de tipul fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă.
-	Cv-ul prin care sa demostreze indeplinire cerintelor solicitate;
-	Declaratii de disponibilitate;
-	Recomandari nominale si / sau adeverinte pentru demostrarea participarii in implementarea proiectelor de construire cladiri/constructii ingineresti;
Atributii: 
-studiaza arhitectura constructiei si concepe structura de rezistenta a acesteia, efectuand calcule ingineresti si aplicand standarde / normative specifice; 
- face calcule pentru a se asigura ca structura raspunde cerintelor de siguranta si functionare; 
- identifica si calculeaza sarcinile statice si dinamice (greutatea proprie a constructiei, zapada, vantul, cutremurele, vibratiile etc.) care actioneaza asupra constructiei; 
- interpreteaza calculele statice si dinamice (a se vedea mai sus) si stabileste formele si dimensiunile elementelor ce compun structura de rezistenta; 
- elaboreaza caietele de sarcini (specificatiile tehnice) in vederea realizarii structurii de rezistenta; 
- stabileste cantitatile de lucrari (materiale, manopera, utilaje) necesare realizarii structurii; 
- elaboreaza in detaliu (pe etape, faze, operatiuni) planurile tehnologice pentru realizarea structurii de rezistenta, calculeaza timpul necesar executiei si realizeaza graficele de executie si montaj; 
- organizeaza realizarea proiectului si coordoneaza corespondenta cu proiectele de arhitectura si instalatii; 
- verifica conformitatea lucrarilor realizate in santier cu documentatiile avizate; 
- selecteaza, in baza caietelor de sarcini, oferta de proiectare cea mai competitive;
- conduce activitatea de proiectare, de la selectionarea inginerului proiectant, planificarea si coordonarea activitatilor pana la verificarea si receptia lucrarilor; 
- optimizeaza solutiile tehnice de realizare a structurii de rezistenta; 
- elaboreaza schemele de executie si montaj a structurii de rezistenta / elementelor componente; 
- contracteaza lucrarile de proiectare, coordoneaza si verifica realizarea contractului; 
- planifica si verifica activitatile de proiectare si executie;

 - 1 ȘEF DE ȘANTIER 
- Detine diploma de Licenta a unei Facultati /  Universitati de Constructii sau echivalent;
- Experiența de minim 1 contract în cladiri/construcții ingineresti ca sef de santier, dovedită prin fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă;
- Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor depune urmatoarele documente (Copie conform cu originalul):
-	Diploma de studii – facultate de constructii civile;
-	CV-ul prin care sa demostreze indeplinirea cerintelor solicitate;
-	Declaratii de disponibilitate;
-	recomandări nominale si/sau adeverinţe pentru demonstrarea participării în implementarea proiectelor de cladiri/construcţii ingineresti;
Atributii:
Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt:
i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției;
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier;
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA (RTE)
	Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi Responsabil/responsabili tehnici cu execuția pentru domeniul/subdomeniul în vigoare la termenul limită de depunere al ofertei.
	Se vor asigura cel puțin:
-1 RTE domeniul 9.1 Construcții edilitare și de gospodărie comunală, sau echivalent
-1 RTE domeniul 6.1 Instalatii electrice
-1 RTE domeniul 1.1 Construcții civile, industriale și agricole
	Rol expert: responsabil tehnic cu execuția

	Autorizarea și exercitarea dreptului de practică
	Persoana/persoanele care va îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie să dețină  autorizație și legitimație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții pentru domeniul/subdomeniul 1.1, 6.1 si 9.1, în vigoare la momentul semnării Contractului

	Abilități 
	Cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”

	Sarcini și Responsabilități în cadrul Contractului 
	Sarcinile și responsabilitățile prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1895/2016, adaptate specificului contractului:




· 1 Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate în Construcţii (C.Q.) 
Acesta are următoarele obligaţii şi răspunderi:
· Respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost autorizat;
· Implementează şi menţine Sistemul de Asigurare a Calităţii în domeniul de autorizare;
· Exercită în numele conducerii agentului economic un control sistematic şi exigent asupra calităţii lucrărilor de construcţii;
· Informează operativ conducătorul agentului economic privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;
· Exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi „Planul Calităţii” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii;
· Elaborează şi supune spre aprobare Programul de Control în corelare cu prevederile „Planului Calităţii” adoptat;
· Participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele, reglementările şi normativele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii;
· Informează agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii întreprinderii de acţiuni preventive sau corective;
· Verifică respectarea utilizării în execuţie numai a produselor de construcţii cu certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrementate tehnic;
· Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor;
· Verifică calitatea remedierilor executate;
· Răspunde de îndeplinirea prevederilor „Planului Calităţii” adoptat de agentul economic prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii;
· Nu participă la soluţionarea, supravegherea şi conducerea lucrărilor de remediere a neconformităţilor sau de realizare a acţiunilor corective.

Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite.

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Contractante,  la un interval lunar, un raport care să:
i. descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată);
iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier.
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba română la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”. 
Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă.
Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier:
i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;
ii. are autorizările necesare execuției categoriilor de lucrări pe care le executa;
iii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate.
Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.

· 1 EXPERT - INTOCMIRE DOCUMENTATII AVIZE MEDIU
Expertul trebuie să îndeplinescă următoarele condiții minimale:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- Experiența ca expert intocmire documentatii avize mediu în cadrul a cel puțin unui contract la nivelul căruia s-au prestat servicii de proiectare de cladiri/construcții ingineresti, dovedită prin orice documente de tipul fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă.
- Pentru demostrarea indeplinirii cerintei se vor depune urmatoarele documente (copie conform cu originalul):
-	Cv-ul prin care sa demostreze indeplinirea cerintelor solicitate;
-	Declaratii de disponibilitate;
-	Recomandari nominale si/sau adeverinte pentru demostrarea participarii in implementarea proiectelor de construire constructii civile (clădiri cuprinse cel puțin în categoria de importanță C conform prevederilor H.G. nr.766/1997 actualizată), dovedita prin recomandare;
Expertul are ca principale atribuții:
a) Va intocmi documentatia tehnica de obtinere a certificatului de urbanism;
b) Va intocmi documentatiile tehnice, conform legislatiei in vigoare.
c) Va depune la Autoritatile competente documentatiile necesare obtinerii de avize.
Pentru expertul - cheie propus se vor anexa ofertei tehnice următoarele documente:
-	CV-ul actualizat;
-	Declarație de disponibilitate / extras REVISAL în cazul în care expertul este angajatul Prestatorului;
-	Documente doveditoare de îndeplinire a cerinței privind studiile;
- 	Documente doveditoare privind capacitatea de a elabora studii de specialitate;
-	Documente doveditoare de îndeplinire a cerinței minime de experiență specifică similară;
-	Documente doveditoare de îndeplinire a cerinței de experiență specifică similară la un nivel superior cerinței minime, dacă este cazul, având în vedere că aceasta constituie factor de evaluare.
Sunt considerate documente doveditoare copii după contracte finalizate însoțite de procese – verbale finale de recepție a serviciilor si eventuale recomandări, contracte de muncă, fișe de post, fișe de pontaj sau documente echivalente care atestă prestarea serviciilor similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.
Expertul propus nu va putea fi înlocuit pe durata executării contractului decât în situația în care relația de muncă/colaborare a acestora cu Prestatorul încetează sau atribuțiile din proiect vor putea fi preluate de un alt exepert care indeplinește aceleași condiții de experiență. Într-o astfel de situație, Prestatorul va nominaliza un înlocuitor care trebuie să îndeplinească condiții de calificare și experiență specifică la un nivel cel puțin egal cu cel al expertului înlocuit. 

Ofertantul va prezenta declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titular, datate si insotite de documentele suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse si declaratiile de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului semnate de titular, pentru  fiecare astfel de specialist). 
NOTA: OFERTANTUL VA NOMINALIZA PENTRU FIECARE POZITIE O PERSOANA DISTINCTA.

4. Conditii comerciale si contractuale:
Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinelor de incepere a serviciilor/lucrarilor.
Executantul are obligatia de a incepe elaborarea proiectului tehnic, in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. In scopul evitarii riscului aparitiei de cheltuieli neeligibile, achizitorul va emite ordinul de incepere a serviciilor, in termen de 15 zile de la data predării amplasamentului.
Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de Ia primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. In scopul evitarii riscului aparitiei de cheltuieli neeligibile, achizitorul va emite ordinul de incepere a lucrarilor după aprobarea de către Achizitor a documentației tehnice.
Receptia serviciilor prestate cuprinde 3 etape:
-receptia la predarea documentatiei de proiectare, prin care Achizitorul receptioneaza cantitativ documentatia predata de Prestator, in componenta si numarul de exemplare stabilite;
-receptia serviciilor de asistenta tehnica, periodic pe parcursul executiei lucrarilor. 

Plata contravalorii prestatiilor, se va realiza astfel: 

•	pentru documentația tehnică la faza PT+DE, PAC, POE, documentatii avize/acorduri, Plan SSM, in termen de 45 de zile de la data semnarii procesului-verbal de recepţie calitativa a proiectului si emiterii facturii. Factura pentru contravaloarea serviciilor de proiectare va fi emisă de către prestator numai după semnarea procesului-verbal de recepţie calitativa a proiectului.

•	asistența tehnică a proiectantului se va deconta in termen de 45 de zile de la emiterea procesului-verbal de recepţie finală a lucrarilor si emiterea facturii. Factura pentru contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica a proiectantului va fi emisă de către prestator numai după semnarea procesului-verbal de recepţie finala a lucrarilor de constructie care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului şi acceptarea situaţiei lucrarilor/platii definitive de către achizitor. Este admisa o plata partiala pentru asistenta tehnica a proiectantului, pe parcursul executarii lucrarilor de constructie a cladirii, dar nu mai devreme de executarea a cel putin 50% din lucrarile de constructie, in baza documentelor justificative transmise de catre Executant, proportional cu stadiul fizic de executie, cu incadrarea in valorile contractate, in termen de 45 de zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa confirmarea situatiei lucrarilor si a situatiei de plata partiala.

•	executia lucrarilor de constructie se va deconta in termen de 45 de zile de la emiterea procesului-verbal de recepţie finală si emiterea facturii. Factura pentru contravaloarea executiei lucrarilor va fi emisă de către prestator numai după verificarea şi acceptarea situaţiei lucrarilor/platii definitive de către achizitor si semnarea procesului-verbal de recepţie finala a lucrarilor care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită in termen de 45 de zile de la emiterea facturii.
Este admisa o plata partiala, pe parcursul executarii lucrarilor de constructie a cladirii, dar nu mai devreme de executarea a cel putin 50% din lucrarile de constructie, in baza documentelor justificative transmise de catre Executant, proportional cu stadiul fizic de executie, cu incadrarea in valorile contractate, in termen de 45 de zile de la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa confirmarea situatiei lucrarilor si a situatiei de plata partiala.

Pentru platile partiale lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări/plata partiala, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Situaţiile de lucrari/plată partiala se confirmă în termenul stabilit de 14 zile calendaristice de la prezentarea tuturor documentelor anexa acestora.

Pentru a fi confirmate, situatiile de lucrari/plati vor fi insotite de urmatoarele documente 
-lista furnizorilor tuturor serviciilor/materialelor/echipamentelor/dotărilor;
-lista de materiale/echipamente și fișele/agrementele tehnice aferente:
-certificate de calitate și/sau declarații de conformitate;
-proceduri tehnice de execuție;
-procese verbale de lucrări ascunse, de verificare a calitații lucrarilor și de verificare în faze determinante;
-instrucțiunile de utilizare și intreținere a produselor/echipamentelor/sistemelor;
-fotografii cu elemente de identificare a lucrarilor ce fac obiectul situatiei de plata.
Situațiile de lucrări/plati care nu sunt însotite de documentele mai sus menționate nu sunt acceptate spre a fi verificate și confirmate.
Plata intermediara nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ea nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.
Executantul are obligatia de a prezenta in cadrul proiectului tehnic de executie, formularele F1-F6 completate cu preturi unitare si valori, care devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.
Valoarea inscrisa in rubrica „Total valoare (exclusiv TVA)" din formularul Fl „Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv", trebuie sa fie egala cu pretul ofertat pentru componenta de executie de lucrari din cadrul Formularului de oferta.

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă.
Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier:
i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;
ii. are autorizările necesare execuției categoriilor de lucrări pe care le executa; 
iii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate.

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.
[bookmark: _Toc491796662]Utilaje, echipamente, materiale:
Toate utilajele, echipamentele care vor intra în şantier vor fi însoțite de documente care să ateste buna funcționare pentru funcția care o deservesc.  
Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor respecta cerințele de calitate impuse atât din caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, cât și prevederile de punere în operă din fișele producătorului.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și protecția muncii.
Constructorul este obligat să întocmească programul de execuţie a lucrărilor, graficul de lucru și programul de recepție.
Trasarea lucrărilor se efectuează respectându-se prevederile STAS-ului 9824/5-83 ”Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, canale și cabluri”.
Pentru Organizarea de şantier, Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului terenul necesar Organizării de şantier liber de sarcini. Terenul asigură posibilitatea de racordare la sistemul de alimentare cu apă al localității.
La începerea lucrărilor Autoritatea contractantă are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.
Autoritatea contractantă are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
a)	amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b)	suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
c)	căile de acces rutier;
d)	racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.
Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
Autoritatea contractantă este responsabilă pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
Modificări tehnice:
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nici o modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr. 98/2016. Modificările tehnice, elaborate de proiectant și însușite de beneficiar vor fi supuse aprobării finanțatorului, și după aprobarea acestora pot fi aplicate.

[bookmark: _Toc406830396][bookmark: _Toc491796665]Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă:
Autoritatea contractantă nu pune la dispoziția Contractantului echipamentele ce trebuie înglobate în lucrare, procurarea și montajul acestora fiind incluse în obiectul contractului.

[bookmark: _Toc491796666][bookmark: _Toc491796667]Managementul calității și managementul documentelor
Planul calității:
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ,,Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.
Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie:
i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;
ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.
Planul calității trebuie să includă cel puțin:
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.
Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant.
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.

[bookmark: _Toc491796668]Planurile de control a calității
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 10 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor.
Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant.
Planul de control al calității va fi realizat utilizând formatul furnizat de Autoritatea Contractantă va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității.
În acest sens Autoritatea Contractantă va indica:
i. activitățile la care intenționează să participe în mod special;
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respectivă.
Întrucât prin proiect s-au respectat normele și normativele în vigoare nu sunt necesare derogări sau avize speciale.
[bookmark: _Toc491796679]Subcontractarea
Contractantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.
Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.
Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.
Contractantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.
Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.
Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.
Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și se va face numai cu acordul achizitorului.
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin  5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.
	Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:
i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;
ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;
iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;
iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării lucrărilor subcontractate.

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate.
În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant.
Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de securitate și coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.
[bookmark: _Toc491796682]
Responsabilitățile Contractantului
[bookmark: _Ref294156983][bookmark: _Toc319401076][bookmark: _Toc406830401][bookmark: _Toc491796683]Responsabilitățile cu caracter general:
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:
i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 
ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;
iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;
iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; 
vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 
vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 
viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;
ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 
xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;
xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;
xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare; 
xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:
i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 
iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante. 
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente. 
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

[bookmark: _Toc319401077][bookmark: _Toc406830402][bookmark: _Toc491796684]Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului:
	Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 
	Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 

[bookmark: _Toc319401078][bookmark: _Toc406830403][bookmark: _Toc491796685]Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare:
Lucrările pregătitoare includ:
i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări;
iii. Organizarea de șantier a Contractantului. 
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract; 
ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier: 
a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 
b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:
· Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.
iii. Să întocmească și să depună Planul Calității; 
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale; 
vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul); 
vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor. 
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, procedurii de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale.

[bookmark: _Toc319401079][bookmark: _Toc406830404][bookmark: _Toc491796686]Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces:
	Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv. 
După caz, se vor obține: 
i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;
ii. permis de acces în spații închise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

[bookmark: _Toc319401080][bookmark: _Toc406830405][bookmark: _Toc491796687]Responsabilități asociate pregătirii șantierului:
	Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora; 
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe întreaga durata de execuție. 
	Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 

[bookmark: _Toc319401081][bookmark: _Toc406830406][bookmark: _Toc491796688]Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului:
	Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:
i. obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 
ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.; 
iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază; 
iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 
v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 
vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele; 
vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);
viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.

[bookmark: _Toc406830407][bookmark: _Toc491796689]Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice:
	Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 
i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării; 
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 
iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;
xi. [bookmark: _Toc301456880][bookmark: _Toc301456886]readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 

[bookmark: _Toc406830408][bookmark: _Toc491796690][bookmark: _Ref294157008][bookmark: _Toc319401085]Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate:
	Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
· Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); 
· Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante. 
	În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 
	Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 
	Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.
	Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 
	Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.

[bookmark: _Ref294157010][bookmark: _Toc319401086][bookmark: _Toc406830409][bookmark: _Toc491796691]Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier: 
	Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

[bookmark: _Toc491796692]Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului:
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în Contract.
5. Documente anexa Caietului de sarcini: 
Fac parte integranta din prezentul Caiet de sarcini:
- Studiul de Fezabilitate(S.F.),  



Sef Serviciu Economic, Recuperare Debite si Resurse Umane
DANILOV Cristina


                                                                                                        Intocmit,
                                                                                                       Consilier achizitii publice
                                                                                                      CONDRASOV Rodica
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